

Na HE“ Lešæe“ zamraèeno 5 milijuna eura ?

Blog

Posted by:

Objavljeno: 2010/9/8 18:43:10

Èitam danas vijest:

„NA GRADNJI hidroelektrane Lešæe "zamraèeno" je oko pet milijuna eura. Tu hidroelektranu je prije nekoliko dana otvorila premijerka Jadranka Kosor. Prva cijena HE Lešæe je bila procijenjena na 70 milijuna eura, da bi na kraju koštala 97 milijuna eura. Najmanje 5 milijuna eura se odnosi na izravnu štetu koju je HEP pretrpio zbog kriminalnog ugovaranja loših poslova kod izgradnje elektrane, piše Slobodna Dalmacija i prenosi Monitor.

<http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvat...cleld/114966/Default.aspx>

Ma nije moguæe! To ne može biti istina ! Kriminal u HEP-u? I o tome do sada nije bilo sumnji !!!!

A pogledajte moj post od 26. lipnja 2007.

<http://www.lesar.info/modules/news/ar...8&keywords=hidroelektrana>

Tada sam napisao i slijedeæe:

Dana 23. veljaæe 2006. Poslovni.hr (<http://www.poslovni.hr/6403.aspx>) je objavio vijest:

«Gradnja HE Lešæe poèinje za šezdeset dana

INGRA je juèer od Hrvatske elektroprivrede dobila i službenu obavijest da je konzorcij INGRA - Meðimurje graditeljstvo pobijedilo na natjeèaju za posao izgradnje HE Lešæe na rijeci Dobri u karlovaèkoj županiji. Vrijednost posla je 425,9 milijuna kuna (57,7 milijuna eura), a ponuda ovoga konzorcija bila je za sedam milijuna eura povoljnija od ponude konzorcija Konhel u kojem su bili Konèar Inžinering za energetiku i transport, Konstruktor Inžinering i Litostroj E.I. d.o.o. Taj je konzorcij za izgradnju HE po principu kljuè u ruke ponudio 65 milijuna eura. Inaèe, natjeèajnu dokumentaciju za projekt gradnje prve hidrocentrale u Hrvatskoj nakon 1988., kad je izgraðena HE Dubrava, otkupilo je 13 potencijalnih ponuditelja, ali su na koncu na natjeèaj pristigle svega dvije ponude. Izgradnja HE Lešæe snage 2 x 21 MW u HEP-ovom je investicijskom planu još 1998. kada je za nju bio raspisan i prvi natjeèaj koji je, meðutim, propao. Prema rijeèima Aleksandra Ivanèiæa, èlana Uprave Ingre, poèela se raditi izvedbena dokumentacija, a izvoðaèi æe s radovima poèeti èim istekne rok od 60 dana, predviðen za eventualne žalbene postupke. Krajnji rok za završetak izgradnje HE je 24 mjeseca od poèetka posla. "Veæina komponenti u ponudi hrvatskog je porijekla no, nažalost, ne i generatori i turbina. Kako se prije pristupanja natjeèaju nije postigao dogovor s hrvatskim proizvoðaèem Konèarom taj, najvažniji dio opreme za HE, vrijedan oko 20 milijuna eura isporuèit æe naš partner iz Austrije, tvrtka "Va tech" - kaže Ivanèiæ. No, Ivanèiæ napominje kako se u dogovoru s investitorom taj dio aranžmana može i promijeniti u korist hrvatskog proizvoðaèa te da

su o takvoj mogućnosti izvjestili austrijskog partnera. Ipak, kaže Ivančić, inicijativa za promjenu parametara u ponudi je na Končaru. Inače, prije nego je donešena odluka konkurenti su jedan drugome spojevali reference za ovaj posao.

Devet mjeseci kasnije, točnije 3.11.2006. «Index» objavljuje.

«Na dobri se gradi HE Lešće, prva hidroelektrana u samostalnoj Hrvatskoj

NAKON devet mjeseci priprema 14. studenog započeli su glavni radovi na izgradnji Hidroelektrane Lešće – prve hidroelektrane u samostalnoj Hrvatskoj. Vrijednost investicije je 443 milijuna kuna, a radovi bi trebali biti završeni za otprilike 35 mjeseci ili u ljeto 2009. godine, potvrdio je za Radio Mrežnicu glasnogovornik HEP-a Radomir Milišević.

Ugovor su potpisali HEP i konzorcije izvoditelja radova, dok je nositelj konzorcija Končar inženjering za energetiku i transport, zatim Ingra d.d. i Konstruktor inženjering Split.

Hidroelektrana Lešće predstavlja drugu energetska stepenicu u iskorištavanju vodnog potencijala rijeke Dobre, a uloga će joj biti proizvodnja električne energije u varijabilnom dijelu dnevne potrošnje.

«HE Lešće nije toliko značajna za ukupnu energetska sliku Hrvatske, ali je važna za vođenje sustava. Svaka hidroelektrana je dragocjena jer je to takav elektroenergetski objekt koji može brzo mijenjati snagu. Koristi se za ove vršne situacije kada dođe do naglih promjena snage, kad treba malo dodati ili malo oduzeti u sustav, onda su hidroelektrane dragocjene jer one to mogu učinkovito izvršiti» - kazao je Milišević.»

I što sada zbunjuje?

Kolika je vrijednost radova, 425,9 milijuna ili 443? Koji je rok završetka radova, 24 ili 35 mjeseci? Tko je nositelj radova, Ingra ili Končar?

Od 11 kandidata za gradnju Uprava HEP-a na čelu s gospodinom Mravkom uspjela je započeti gradnju HE Lešće koja bi trebala biti gotova u ljeto 2009.“

I vidi vruga, sve do sada nikome ništa nije bilo sumnjivo.

A u Saboru sam dva puta pitao koliko košta HE Lešće !

PS: ne razumijem kako je Jadranka Kosor ovih dana pustila u pogon HE Lešće ako je ona bila gotova u ljeto 2009. kako je ugovoreno.